

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR COMISIEI (proiect)

Nr. crt.	Sarcina principală	2009	2010							Sfârșit septembrie	Responsabili
		Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie			
I	Management general										
	Stabilirea Comisiei										
II	Dezvoltarea unei noi structuri de grade simplificată										<p>Un grup de lucru de circa 20 de persoane format din câte 2 persoane desemnate de ministerele reprezentate în cadrul Comisiei + reprezentanți ai autorităților locale.</p> <p>Aceste persoane vor parcurge un program de instruire de 2 – 3 săptămâni cu sprijinul consultanților Băncii Mondiale.</p>
	Numirea echipei de evaluare a posturilor										
	Instruirea echipei de evaluare										
	Evaluarea eșantionului de posturi										
	Dezvoltarea bazei de date pe eșantionul analizat										
	Dezvoltarea proiectului noii structuri de grade și testarea acestuia										
	Propunerea formei finale a structurii de grade										
III	Stabilirea politicii salariale										
	Revizuirea tuturor componentelor politicii										
	Stabilirea grilei unice										
	Dezvoltarea bazei de date pe eșantion										
	Testarea scenariilor alternative de costuri										
	Finalizarea formei provizorii										

Nr. crt.	Sarcina principală	2009	2010						Sfârșit septembrie	Responsabili
		Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie		
	a politicii salariale și a grilei									
IV	Analiza drepturilor salariale din sectorul privat									<ul style="list-style-type: none"> - Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - Institutul Național de Statistică - alte instituții și autorități relevante din domeniul educației, sănătății, culturii, cercetării
	Proiectarea analizei									
	Începerea analizei									
	Desfășurarea analizei									
	Evaluarea implicațiilor pentru politica salarială									
V	Dezvoltarea unui sistem centralizat și automatizat de administrare a salariilor, pe autorități, posturi, funcții și structura salariului									<ul style="list-style-type: none"> Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Publice
	Exercițiul inițial de fezabilitate									
	Dezvoltarea bazei de date									
VI	Rapoarte/legislație									
	Raport privind detaliile de implementare ale Legii salarizării unitare									
	Legislație de implementare pregătită									
	Plan de implementare finalizat									